

Møtereferat

Prosjekt: ITMS – Indre Troms medisinske samhandlingscenter, Forprosjektfase
Møtetype: Styringsgruppemøte nr.07
Dato og sted: 08.11.2013, kl 1030-1200, Hamn i Senja under arbeidsseminaret
Neste møte: 02.12.2013 kl 1200-1530 Veksthuset i Bardu m/muligh. For VK
Møteplan videre: Settes opp i samarbeid med Hospitalitet. Knyttet til fremdriftsplan
Referatutkast sendt: Styringsgruppa og møtedeltakere 12.11.2013

Til stede: Arne Nysted, Rune Haaverstad, Jørn-Erik Berntsen, Toril Dybdal, Hege Walør Fagertun, Toralf Hasvold, Svein-Petter Raknes, Berit Haugan, Frida Strøm (ref)
Ikke til stede: Pia Svensgaard, Gina Johansen, Rita Johnsen, Jens Munch-Ellingsen, Tor-Arne Haug.

Sak Tekst

- 7.01 Velkommen
- 7.02 Gjennomgang av oppgaver fra forrige styringsgruppemøte
- 7.03 Statsbudsjettet
- 7.04 IT/sikkerhet
- 7.05 Sivil/militær legevakt og dimensjonering av sykestuer
- 7.06 Informasjon ut, media
- 7.07 Veivalg
- 7.08 Oppgaver videre

7.01 Velkommen

Arne Nysted ønsket velkommen og ledet møtet som ble holdt på Hamn i Senja under arbeidsseminaret.

7.02 Gjennomgang av oppgaver fra forrige styringsgruppemøte

Oppgaver	Ansvar og frist	Kommentar
Hvem skal delta på arbeidsseminar?	Styringsgrupperepresentantene, straks (min. 1. uke 41)	Alle samarbeidspartnerne med unntak av UiT er representert, sammensatt kompetanse
Oppdatere prosjektplan	Berit Haugan, uke 41	OK
Oppdatere budsjett	Svein-Petter Raknes, uke 41	OK
Dialogmøter FSAN, Bardu kommune, Troms fylkeskommune	Frida Strøm, oktober 2013	Fant ikke dato i oktober. FSAN: 29. november
Bestilling til samarbeidspartnerne	Hospitalitet, 16. oktober	OK
Svar på bestilling	Samarbeidspartnerne ved deres styringsgrupperepresentanter, 25. oktober	Alle svar kom innen 6. november.
Plan for arbeidsseminar	Berit Haugan, Frida Strøm, uke 43	OK

7.03 Statsbudsjettet

I statsbudsjettet under HOD og FD står det at TMS skal legges ned i 2014. Ifølge Haaverstad var dette ukjent for FSAN før det sto på trykk. Dette er en eskalering av nedleggingsprosessen, og ikke heldig for prosjektet. Avtalen mellom FSAN og UNN om TMS utløper 15. oktober 2015. Det er dialog mellom FSAN og UNN om en overgangsordning. Prosessen med å legge ned TMS samt overgangsordningen er adskilt fra ITMS-prosjektet.

Nå foregår komitéarbeidet, og det jobbes politisk for å få til en endring av teksten. Forslag om å invitere de som skriver proposisjonene til møte med styringsgruppa.

7.04 IT/sikkerhet

I gruppearbeidet på seminaret viser det seg at regler rundt IT og sikkerhet i Forsvaret begrenser muligheter for samhandling. Det må finnes løsninger, men da må problemstillingene løftes til høyere nivå i Forsvaret. Under dialogmøtet med FSAN 29. november bør en spesialist på SANDOK (FSAN's dokumentasjonssystem for pasienter) delta.

7.05 Sivil/militære helsetjenester og dimensjonering av sykestuer

I dag skal soldater bruke den militære legevakten på Bardufoss hvis de har behov for helsehjelp utenom åpningstid på sykestua på Setermoen. Den interkommunale legevakten behandler imidlertid stadig syke soldater da de har behov for helsehjelp, og de ikke kan nekte dem helsehjelp. Det er ressurs sparende og kvalitetssikkert å ha et sivil-militært legevaktsamarbeid. Sivile leger kan behandle syke mennesker, men de kan ikke sykemelde eller friskmelde soldater, ei heller tilby alternativ tjeneste. Dette er også en problemstilling som må løftes til et høyere nivå. Både sivile og militære vil få økende utfordringer med å rekruttere helsepersonell, det vil tvinge seg fram alternative løsninger på sikt uansett.

Hæren mener forslaget fra FSAN til dimensjonering av sykestuene i Indre Troms er for lite. De mener det ikke vil kunne ivareta helsetjenestene til personellet på en måte som Hæren mener er nødvendig.

7.06 Informasjon ut/media

Det er viktig å informere de som blir berørt av nedleggelsen av TMS; at de forstår hva som skjer, og hvem som har ansvar for de ulike prosessene.

- Synliggjøre at prosjekt ITMS går for fullt
- Synliggjøre at eskalering av nedleggingsprosess av TMS ikke er heldig for prosjektITMS
- Synliggjøre at prosjekt ITMS er avhengig av konstruktive og fremtidsrettede bidrag og løsningsforslag fra samarbeidspartnerne for å lykkes

7.07 Veivalg

Svein-Petter Raknes orienterte om de to alternative veivalgene, jamfør også gjennomgang i forrige møte. Han understreket at det er et stramt budsjett i forhold til kombinasjonen av å revidere konseptfasen og å gjennomføre forprosjektfase. I denne forbindelse var det enighet om å vektlegge en forenklet revidering av konseptfasen, og å følge opp muligheten for medfinansiering fra Troms fylkeskommune.

- 1) Gjennomføring av forprosjekt med innledende og forenklet revidering av konseptfase

2) En grundig oppdatering av konseptfasen

Styringsgruppa valgte veivalg 1 pga tidsperspektivet og økonomi. Vi har allerede startet på dette.

7.06 Oppgaver videre:

Oppgave	Ansvar	Frist
Løfte problemstillinger rundt IT/sikkerhet i Forsvaret	Rune Haaverstad, Jørn-Erik Berntsen	29.11.13
Løfte problemstillinger rundt sivil-militært samarbeid om helsetjenester	Rune Haaverstad, Jørn-Erik Berntsen	29.11.13
Avklare hvem som skal eie bygget	Arne Nysted, Hege Walør Fagertun	Uke 48
Avklare om Troms fylkeskommune fortsatt skal delta i prosjektet	Arne Nysted, Pia Svensgaard	Uke 48
Møte med ny politisk ledelse i FD og HOD	Arne Nysted, Tor-Arne Haug	Så snart det lar seg gjøre
Møte ml forfattere av stortingsprop og styringsgruppa	Arne Nysted, Rune Haaverstad	Så snart det lar seg gjøre
Møte med forsvarskomiteen	Arne Nysted	På nyåret 2014 når de besøker Indre Troms
Samle tråder og planlegge videre arbeid	Frida Strøm, Berit Haugan	Uke 47

Tilbakemelding på referatutkastet og prosjektplan sendes på mail med "svar til alle" innen 19.november 2013 kl 1200. Etter denne dato legges referatet på Bardu kommunes postliste og hjemmeside.

**Svein-Petter Raknes la til første avsnitt under 7.07.
Ellers ingen tilbakemeldinger.**