



Møtereferat

Vår ref. Saksnr.-løpenr.	Avd/Saksbeh.	Deres ref.	Dato.
2018/339 - 1 Oppgis ved alle henv.	TEKNISK //Johanne Sollid		30.01.2018

Plan og byggekomite - ny skole

Plan og bygge komite 26 januar 2018 kl 09:00-15:00. Møterom Barduhallen

**Randi Walle og Øyvind Alstad representanter for brukere/ansatte
Kjetil Nyhus (A), Tore Håkstad (SP), Terje Nyberg (H), Peder Mogaard (H)
BK: Håvard Gangsås sekretær, rådmann har med: Erlend Kroken, Johanne Sollid,
Invitert: Louis Edvartsen- leder i byggekomiteen – skole Lenvik**

Det ble sendt ut agenda pr e-post til de enkelte

- Informasjon ny skole Finnsnes Louis Edvardsen – Leder byggekomiteen
- Tidsplan – møter Rådmannen
- Kjøreregler for komiteen, referater, innkalling, streaming, etc
- Gjennomgang av «mal» for gjennomføring av prosjekter i Bardu kommune
- Lunsj kl 1130 - 1200
- Befaring på området
- Vedtakets intensjon skole Alle
- Detaljert romprogram vs funksjonskrav - fordeler/ulempes ift type konkurranse, hvem/hva avgjør plasseringen herunder
- Barnetall med prognoser Rådmannen/Enhetsleder skole
- Informasjon og kommunikasjon Rådmannen/komiteen
- Anslag kostnader basert på ovenstående
- Antall elever, klasse-/grp rom og pedagogiske forhold mv – drøfting opp mot vedtak stortinget
- Prosjektleder – prosess og anbud – kort status

Presentasjon av Louis- gjennomgang av erfaringer som man fikk i prosjektet med å bygge ny skole.

Dokumenter, sluttrapport er sendt over til Rådmann fra Louis- vil bli sendt ut til komiteen.

Organisert: skille mellom plan og byggekomite som bestod av administrasjon og utvalg av politikere, disse ga innspill til plan og byggekomite

Å legge økonomiske rammer kan gi utfordringer, det gis tilbud på det som er lagt ut.

To ungdomsskoler skulle bygges til en , det var en i Silsand og en i Finnsnes- omstridt å bygge på Finnsnes. Privat kristen skole etablert på Finnsnes, har 25 ungd.skole elever , ungdomskola på Finnsnes har da 100 elever pr trinn.

Prosjektstyringsgruppa bestod av fem personer- administrativ som ble ledet av prosjektleder. Politikerutvalget gikk gjennom anbudskriteriene og fikk da påvirket prosjektet på den måten.

Politikere ville ha en ungdomsskole hvor rom til enhver tid kan disponeres, når klasse for eksempel hadde gym eller annen undervisning som ikke foregikk i klassen. Får da maks utnyttelse av arealet. Gang areal ble

Enhet teknisk

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevatnsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223

utvidet for å ha garderobeskap samt bokskap. Pr. i dag har de egne klasserom, 300 elever men det er mulig å øke antall elever til 460.

Rammer settes politisk og politikere kommer med innspill- skille fra prosjektledelse og de som utfører. Annet som ble snakket om: mulighet for opsjon, ekstra midler for dette.

Gjennomgang av tidsplan- møte datoer

Forslag til møtedatoer 2018

Dag	Dato	Kl	Merknader
Torsdag	22.2.18	12-1530	
Tirsdag	6.3.18	12-1530	
Onsdag	21.3.18	12-1530	Rådmann borte
Tirsdag	10.4.18	12-1530	
Torsdag	3.5.18	12-1530	
Torsdag	24.5.18	12-1530	
Tirsdag	12.6.18	12-1530	Siste før sommeren
Torsdag	23.8.18	12-1530	
Torsdag	13.9.18	12-1530	
Torsdag	27.9.18	12-1530	
Torsdag	11.10.18	12-1530	
Torsdag	1.11.18	12-1530	
Torsdag	22.11.18	12-1530	
Torsdag	13.12.18	12-1530	
Torsdag	11.1.19	12-1530	Første møte i 2019

Møtene er fast på kommunestyresalen, om ikke annet er avtalt. Forfall meldes til rådmann.

«Mal» for gjennomføring av prosjekter i Bardu kommune

Utfordringer, oppgaver, prioriteringer

Hvordan gå videre i prosessen for å komme i mål.

Anskaffelse- ulike måter å gjøre det på, romprogram, funksjonskrav.

Punkter til diskusjon: detaljert romprogram vs funksjonskrav, vedtakets intensjon skole , antall elever, klasser, pedagogiske forhold, kvm/elev, snittnorm, annen bruk av skolen utenom skoletid ?

- Et sammenhengende bygg,
- Skole gjennomgår behov for kvm- klasserom, drift og kostnader- gir tilbakemelding på dette.
- punkt 4 og 5 i KS vedtaket går gjennom med kommunestyret /avklaring

Barnetall i Bardu- gjennomgang : ung.skole inntil 175, barneskole inntil 300 ,pedagogisk, da er det buffer, svingninger på barnefam. som flytter inn , asyl barn

Befaring utsettes til neste møte , invitere flere brukere for å se på området til møte 22.02

- Frivillige, villmarksmessa, forsvaret, næringsliv BUSA, lag og foreninger,
- Eget møte med naboene- informasjon

Neste møte 22.02.18, kl12-1530, kommunehuset:

- Kvm/elev: minstenorm, snittnorm på dagens nye skoler vs en norm for Barduskolen
- Høring/innspill fra aktører med interesse i området
- Hvem skal vi invitere?
- Erfaringer fra en prosjektleder – (visst vi får til)
- Prosjektleder – er det klart hvem som får anbudet?

Ref: Johanne Sollid for Rådmann

Johanne Sollid

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:

Kopi til:

kalle@bardu.net

terje.nyberget@gmail.com

tore@skogoglandbruk.no

randi.walle@bardu.kommune.no

kjetil.nyhus@vikensenter.no

peder.mogaard84@gmail.com;

oyvind.alstad@bardu.kommune.no