



«f1»
«f3»
«f4»
«f5» «f6»

Vår ref. Saksnr.-løpenr.	Vår dato	Arkivkode	Avd/Saksb	Deres ref.
11/508-14/5352-100 Oppgis ved alle henv.	10.06.2014	G21 &85	STAB/BOE	

Prosjekt Indre Troms medisinske samhandlingscenter – ITMS

Etter konseptfasen 2012 var alle involverte parter enige om å gå videre til forprosjektfasen. Prosjektplanen ble utarbeidet på bakgrunn av blant annet disse føringene:

Forsvarsstaben:

"... ITMS er mao. ikke bare et samarbeid om å reise et bygg, men en løsning som kan gi både den sivile og militære helsetjenesten et faglig og tjenestemessig løft. Denne ambisjonen forutsetter at betydelig synergi kan realiseres ved å utnytte felles funksjoner, areal, infrastruktur, samt kompetanse- og tjenesteutveksling mellom tjenesteenhetene."

Helse Nord:

"...tror det foreligger potensial for langt mer integrert felles arealbruk og derigjennom reduksjon av byggets størrelse med tilhørende kostnader."

Gjennom arbeidet kom det fram at det var ulik forståelse og tolkning av grunnlaget for prosjektet. Dette var årsaken til timeout 24. januar 2014. Etter 4,5 måneder med timeout og avklaring fra FD og HOD er det fremdeles en uenighet mellom partene.

Prosjektledelsen la i styringsgruppemøtet 5. juni 2014 frem to alternativer for videreføring av prosjektet, og et tredje alternativ som var å avslutte prosjektet. Styringsgruppa vedtok enstemmig å gå for alternativ 3, det vil si å avslutte prosjekt ITMS.

Styringsgruppa gir en samlet anbefaling om at hovedfokus videre er å sikre befolkningen et godt helsetilbud under de nye forutsetningene. Dette er i tråd med det Forsvarsstaben skriver om at Forsvaret i en overgangsperiode legger til rette for at det interkommunale legevakttilbudet etc. kan videreføre sin aktivitet i TMS-bygget. På sikt må nye løsninger etableres, og arbeidet med å utrede disse starter umiddelbart.

Prosjekteier (Bardu kommune) ber om skriftlig tilbakemelding fra partene **innen 1. juli 2014** om tilslutning til styringsgruppas innstilling for å forankre den endelige beslutningen om at prosjektet avsluttes, og at arbeidet for å sikre befolkningen et godt helsetilbud under de nye forutsetningene startes umiddelbart.

Arne Nysted
ordfører

Kopi til:
HOD, FD, UNN, universitetet i Tromsø

Ordføreren

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt: 6345 0619223